## Zápisnica č. 16 - 21.3. 2023

**Zúčastnení:** RNDr. Martin Nehéz PhD., Martin Širáň, Jakub Gura, Samuel Kubík, Martin Šefčík, Damián Topoli, Šimon Krupa

## Téma:

1. Odprezentovať odvedenú prácu a naplánovať ďaľšiu iteráciu.

## Úlohy z predchádzajúceho týždňa:

Úloha	Zodpovedný	Termín	Zhodnotenie
Rozšírenie smart kontraktov a prepojenie s frontendom	Damián Topoli, Martin Šefčík, Šimon Krupa	21.3.2023	Splnené
Prepojenie s IPFS	Martin Širáň	21.3.2023	Presunuté na 28.3.2023
Úprava webstránky(layout, formulár)	Samuel Kubík, Jakub Gura	21.3.2023	Presunuté na 28.3.2023

## Ďalšie úlohy:

Úloha	Zodpovedný	Termín
Implmentovať prepojenie	Šimon Krupa	28.3.2023
frontendu s backendom		
Implementovať IPFS	Martin Širáň	28.3.2023
connetor		
Implementovať formulár	Jakub Gura	28.3.2023
Implementovať ďaľšie	Damián Topoli, Martin	28.3.2023
funkcionalitu smart	Šefčík, Samuel Kubík	
kontraktov, navrhnúť smart		
kontrakt na riadenie grantov		

Vypracoval: Samuel Kubík