## Zápisnica č. 17 - 28.3. 2023

**Zúčastnení:** RNDr. Martin Nehéz PhD., Martin Širáň, Jakub Gura, Samuel Kubík, Martin Šefčík, Damián Topoli, Šimon Krupa

## Téma:

1. Odprezentovať odvedenú prácu a naplánovať ďaľšiu iteráciu.

## Úlohy z predchádzajúceho týždňa:

Úloha	Zodpovedný	Termín	Zhodnotenie
Implementovať prepojenie	Šimon Krupa	28.3.2023	
frontendu s backendom			
Implementovať IPFS	Martin Širáň	28.3.2023	
connetor			Všetky úlohy
Implementovať formulár	Jakub Gura	28.3.2023	splnené
Implementovať ďaľšie	Damián Topoli,	28.3.2023	
funkcionalitu smart	Martin Šefčík,		
kontraktov, navrhnúť smart	Samuel Kubík		
kontrakt na riadenie grantov			

## Ďalšie úlohy:

Úloha	Zodpovedný	Termín
Ukladanie a získavanie	Martin Širáň	4.4.2023
súborov z/do IPFS		
Pripojenie na stránku cez	Samuel Kubík, Šimon Krupa,	4.4.2023
peňaženku, vytvorenie	Jakub Gura	
nového repozitára		
Implementácia contributorov	Damián Topoli, Martin	4.4.2023
do repozitárov	Šefčík	

Vypracoval: Martin Šefčík