## Zápisnica č. 21 - 25.4. 2023

**Zúčastnení:** RNDr. Martin Nehéz PhD., Martin Širáň, Jakub Gura, Samuel Kubík, Martin Šefčík, Damián Topoli, Šimon Krupa

## Téma:

- 1. Ukážka práce z predchádzajúceho týždňa
- 2. Diskusia o štruktúre výslednej práce
  - a. Z podkapitoly 3.4 Návrh architektúry vznikne samostatná kapitola 4
  - b. V rámci kapitoly 4 bude podkapitola, kde sa budú nachádzať diagramy súvisiace s architektúrou riešenia
  - c. Vzniknú 2 ďalšie kapitoly (5 Implementácia a 6 Testovanie)

## Úlohy z predchádzajúceho týždňa:

Úloha	Zodpovedný	Termín	Zhodnotenie
Rozdelenie repozitárov : vlastník/contributor - Zobrazenie contributorov v repozitári	Damián Topoli, Martin Šefčík	25.4. 2023	Splnené
Pridanie funkcionality milníkov	Šimon Krupa, Samuel Kubík	25.4. 2023	

## Ďalšie úlohy:

Úloha	Zodpovedný	Termín
Pokročilejšie zobrazenie štruktúry súborov vo verziách	Martin Širáň	2.5.2023
Pridanie funkcionality sťahovania verzií	Jakub Gura	2.5.2023
Recenzie - upload/download	Samuel Kubík, Šimon Krupa	2.5.2023
Testy pre smart contracty	Damián Topoli , Martin Šefčík	2.5.2023
Písanie práce - kapitola 4 (diagramy)	Jakub Gura, Martin Širáň	23.5.2023
Písanie práce - kapitola 5	Šimon Krupa, Jakub Gura, Martin Širáň	23.5.2023

Písanie práce - kapitola 6	Damián Topoli , Martin Šefčík	23.5.2023
----------------------------	----------------------------------	-----------

Vypracoval: Martin Širáň